## INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

SÁB 4/04/20 - VIE 1/01/21

\$ 10.939.500

COSTO RESTANTE

\$ 4.321.969

% COMPLETADO

47%

## **ESTADO DEL COSTO**

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Reunión Semanal	\$0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0
Segurity Innovation	\$ 6.617.531	\$ 4.321.969	\$ 0	\$ 10.939.500	\$ 10.939.500

## PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



## **ESTADO DE COSTO**

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base

